

4º Fórum IBGP de Governança de TI

Gustavo Sanches

A STI como incentivadora da Governança de TI



Situação no final de 2015

AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL		
	iGovTI 2014	
	Nota	Nível de Capacidade
Dimensões avaliadas	0,45	Básico
Liderança	0,25	Inicial
Estratégias e Planos	0,78	Aprimorado
Informações	0,42	Básico
Pessoas	0,51	Intermediário
Processos	0,42	Básico
Resultados	0,33	Básico
	Classificação	
	Exe-SISP	Geral
	104° (de 229)	187° (de 372)



GESTÃO POR INDICADORES

Projetos de TI - GEPNET

Status

Todos

Setor

Todos

Total de Projetos PDTI 2018/2019


149

Concluídos X Previstos até mai/2018*




*Sem considerar os projetos cancelados e paralisados

Número de Projetos Concluídos




Número de projetos por Gerência




Status dos Projetos



Natureza dos Projetos



Conclusão dos Projetos prevista pelo PDTI



Situação dos Projetos em andamento - PDTI

Total de Projetos em andamento

55

Data de Início do Projeto*


- 2016
- 2017
- 2018

De acordo com o ano do TAP.


Setor

Todos

Natureza dos Projetos




Situação dos projetos em andamento*



Evolução Média dos Projetos



Número de projetos por faixa de Atenção



Execução dos Projetos da GESI

Programa e Pilares

(Seleções Múltiplas)

Portfólio

2. PLANO DIRETOR DE TI (2018-2019)


Total de Projetos

92


Percentual Concluído

25%


Situação dos projetos em andamento




Status dos Projetos



Natureza dos Projetos



Período de atenção nos projetos



ID	Nome Projeto	% Previsto	% Concluído	Natureza	Status	Situação	Média dias em Atenção	Motivo do atraso	Contramedidas
28	SISCRO - Sistema de Consulta e Registro de Ocorrências_PP16DS059	42	55	PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO	Em andamento	Normal		Projeto sem acompanhamento cadastrado.	Não há contramedidas em andamento.
45	Contratação de serv. téc espec p desenv de soluções de Business Intelligence (WKS)_PR16CP065	31	31	CONTRATAÇÕES CORPORATIVAS DE TI	Em andamento	Normal		Em função dos trâmites das empresas do processo de licitação e inserção para os Contratos de apoio técnico e	Não há contramedidas em andamento.

Visão Geral de Itens de Backlog - Sustentação

Atualizado em
05/06/2018

30/03/2016 07/03/2018

Abertos
1561

Fechados
1546


Itens por Área




Backlog CAST
10

Backlog ANAC
5


Itens por Tecnologia




Itens por Tipo de Demanda



Total de Itens



Tempo de Ciclo - Sustentação



<p>Tipo de O.S.</p> <input type="checkbox"/> Apuração Especial <input type="checkbox"/> Manutenção Adaptativa <input type="checkbox"/> Manutenção Corretiva <input type="checkbox"/> Manutenção Evolutiva	<p>dataCriacao</p> <p>30/03/2016 23/08/2017</p>	<p>dataFinalizacao</p> <p>19/10/2016 23/08/2017</p>	<p>Demandas Concluídas</p> <p>549</p>

Homologações

Atualizado em
05/06/2018

Quantidade de itens em homologação

11


Situacao

Em Homologação

16/05/2016


05/06/2018

Média de Dias para Homologação



Histórico iGovTI – STI - ANAC

Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC
Superintendência de Tecnologia da Informação



187º
De
372

92º
De
368

49º
De
488

iGG (índice integrado de governança e gestão públicas) Aprimorado



Rank	Organização	iGovPub	GestãoPessoas	GestãoTI	GestãoContrat	IGG
1	BB (Banco do Brasil S.A.)	0,8816	0,9415	0,8505	0,9673	0,9107
2	BB DTVM (BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.)	0,8547	0,8841	0,7673	0,9730	0,8701
3	CCCPM (Caixa de Construções de Casas para o Pessoal da Marinha)	0,7681	0,8632	0,7357	0,9400	0,8267
4	DEC_EB (Exército_Departamento de Engenharia e Construção)	0,7315	0,9330	0,6735	0,8962	0,8075
5	HCPA (Hospital de Clínicas de Porto Alegre)	0,8624	0,8021	0,7044	0,8142	0,7966
6	LIQUIGÁS (Liquigás Distribuidora S.A.)	0,7148	0,7608	0,7834	0,9141	0,7939
7	BNB (Banco do Nordeste do Brasil S.A.)	0,9007	0,5794	0,7635	0,7857	0,7603
8	CM (Comando da Marinha)	0,7542	0,9294	0,7777	0,5652	0,7566
9	CFC (Conselho Federal de Contabilidade)	0,9051	0,7714	0,4886	0,8607	0,7566
10	ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil)	0,5573	0,8712	0,7186	0,8736	0,7540
68	ANCINE (Agência Nacional do Cinema)	0,5684	0,3710	0,6803	0,6866	0,5791
115	ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica)	0,5451	0,4374	0,6097	0,3981	0,4995
119	ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres)	0,6889	0,3652	0,5029	0,4126	0,4950
122	ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações)	0,6393	0,2986	0,5850	0,4288	0,4912
138	ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar)	0,7494	0,3068	0,4012	0,4157	0,4711
151	ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)	0,4907	0,3446	0,5422	0,4413	0,4567
172	ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis)	0,5008	0,3533	0,3418	0,5221	0,4303
205	ANA (Agência Nacional de Águas)	0,3729	0,2005	0,5477	0,4728	0,4009
328	ANTAQ (Agência Nacional de Transportes Aquaviários)	0,4375	0,2332	0,4073	0,1397	0,3067



OBRIGADO!

Gustavo Sanches

Superintendência de Tecnologia da Informação

